

하이버마인드 정산 솔루션 — 베타 오픈 미팅 로드맵

작성일: 2026.08.20

목표: 2026년 10월 26일 베타 오픈

본 로드맵은 정식 베타 오픈을 목표로 인프라 구축 → 제품 완성 → QA 및 온보딩 준비 → 베타 오픈까지의 주요 의사결정과 개발 진행 상황을 단계별로 점검하기 위한 기준안입니다.

미팅 일정은 현재 계획을 기준으로 하며, 개발 진행 상황 및 참여자 일정에 따라 일부 조정될 수 있습니다.

1. 주요 미팅 일정

회차	일정	주요 목적
M0	8/20	인프라 구축 방향 확정 · 비대면 미팅
M1	8/26	인프라 구축 진행상황 공유 · 주요 정책 결정
M2	9/1	인프라 구축 점검 · 제품 완성 단계 착수
M3	9/29	주요 기능 완성 · QA · 온보딩 준비
M4	10/12	베타 오픈 프리플라이트 · 최종 리허설
M5	10/26	베타 오픈

M0 — 8/20

인프라 구축 방향 확정 · 비대면 미팅

주요 안건

- 정식 베타 오픈을 위한 전체 인프라 구축 방향 확정
- Stack: 프론트엔드 Next.js / 백엔드 Kotlin + Vert.x** — 기존 Python 백엔드는 성능·확장성을 위해 Kotlin으로 전면 포팅
- Hosting: AWS 서울 리전
- Database: SQLite → PostgreSQL 이전
- Domain: **app.hive-mind.kr** (브랜드명 확정시까지 임시 유지)
- 이메일 발송 서비스 및 인증 방식 결정
- dev/prod 개발·운영 환경 분리
- 정산 데이터 영속화(B4) 방향 결정
- 파일 저장 방식 및 운영 리전 결정
- 기존 데이터 이관 범위 및 방식 확인 — **app.db** 기준 데이터 이전, AWS PostgreSQL 이관 및 검증 방식, 기획·개발 간 역할 분담

- 개발 R&R 및 Basecamp 기반 협업·보고 방식 정리
 - 제품 소개 랜딩 페이지 구축 방향 및 기획 착수 논의
 - **베타 오픈 목표일 10월 26일 설정**
-

M1 — 8/26

인프라 구축 진행상황 공유 · 주요 정책 결정

주요 안건

- 현재까지의 인프라 구축 및 개발 진행상황 공유
 - 확정된 기술 구조 및 데이터 이전 설계 검토
 - AWS 구축 및 PostgreSQL 이전 진행상황 확인
 - 서비스 운영을 위해 필요한 주요 정책 협의 — 원천징수율 및 정산 기준, 서비스 이용약관, 정산 마감 이후 수정·정정 정책, 기타 개발 전 확정이 필요한 미결 정책
 - 향후 제품 개발 및 베타 오픈 일정 점검
-

M2 — 9/1

인프라 구축 점검 · 제품 완성 단계 착수

주요 안건

- AWS 및 운영 인프라 구축 현황 점검
 - 도메인·HTTPS 적용 상태 확인
 - SQLite → PostgreSQL 데이터 이전 및 정합성 검증 현황 확인
 - 이메일 발송 환경 및 초대·비밀번호 재설정 기능 점검
 - dev/prod 환경 분리 및 배포 구조 확인
 - 잔여 인프라 구축 항목 점검 — Rate Limit, Monitoring, Backup
 - 정산 데이터 영속화(B4) 설계 및 구현 방향 확정
 - 디자인 v2.0 전체 적용 방향 및 잔여 화면 확인
 - 데이터 정규화 및 표준화 보강 범위 점검
 - 베타 대상 출판사 선정 및 실제 데이터 검증 계획 논의
 - 계약사 온보딩 플로우 검토
 - 제품 소개 랜딩 페이지 기획 방향 리뷰
-

M3 — 9/29

주요 기능 완성 · QA · 온보딩 준비

주요 안건

- 주요 제품 기능 구현 완료 상태 리뷰
- B4 정산 데이터 영속화 결과 확인
- Kotlin 포팅 정산 로직 검증 — 기존 Python 결과와 정산값 대조(회귀 일치 확인)
- 디자인 v2.0 전체 적용 상태 확인
- 데이터 정규화·표준화 개선 결과 점검
- 실제 출판사 데이터를 활용한 표준화 정확도 교차검증 결과 확인
- QA 테스트 결과 리뷰 및 주요 버그 우선순위 결정
- 보안·성능 및 운영 안정성 점검
- 계약사 온보딩 리허설 — 계약사 초대, 약관 및 동의, 회사정보 등록, 정산 데이터 확인
- 베타 운영 가이드·FAQ 등 운영 준비 상태 확인
- 랜딩 페이지 디자인 및 개발 진행상황 리뷰

M4 — 10/12

베타 오픈 프리플라이트 · 최종 리허설

주요 안건

- 베타 오픈 전 전체 시스템 최종 점검 — 정산 데이터 영속성, 테넌트 데이터 격리, 이메일 발송, 데이터 및 시스템 백업, 장애·에러 모니터링, 서비스 성능, 장애 발생 시 롤백 계획
- 실제 베타 출판사 계정을 이용한 End-to-End 테스트
- 출판사 초대 및 온보딩 전체 과정 최종 리허설
- 잔여 Critical Issue 확인 및 오픈 전 처리 여부 결정
- 운영 가이드·FAQ·알림 메일 최종 확인
- 랜딩 페이지 및 오픈 안내 준비 상태 확인
- **10월 26일 베타 오픈 여부 최종 확정**

M5 — 10/26

베타 오픈

주요 안건

- 베타 서비스 오픈
 - 베타 참여 출판사 계정 활성화 및 온보딩
 - 실제 운영 환경 및 정산 데이터 정상 작동 확인
 - 초기 서비스 모니터링
 - 장애 및 주요 오류 발생 시 Hotfix 대응
 - 랜딩 페이지 라이브
 - 베타 운영 결과 및 초기 사용자 피드백 수집
 - 이후 주간 단위 운영·개선 체계로 전환
-

2. 핵심 관리 포인트

베타 오픈 일정에 직접 영향을 줄 수 있는 핵심 항목은 다음과 같습니다.

① AWS 운영 인프라 및 PostgreSQL 이전

향후 제품 개발·QA·실서비스 운영의 기반이 되는 선행 작업으로, 데이터 이전 및 정합성 검증까지 포함하여 관리합니다.

② 정산 데이터 영속화(B4)

사용자가 재접속하거나 서비스가 재배포된 이후에도 기존 정산 데이터를 지속적으로 확인할 수 있도록 하는 베타 운영 필수 기능입니다.

③ 실제 출판사 데이터 기반 표준화 정확도 검증

실제 출판사의 정산 데이터를 기준으로 정규화·표준화 결과를 교차검증하여 정산 솔루션의 핵심 기능 품질을 확인합니다.

④ QA 및 실제 사용자 온보딩 검증

베타 오픈 전 실제 출판사 계정을 기준으로 초대부터 데이터 확인까지 전체 사용 흐름을 검증하고, 운영상 치명적인 오류가 없는지 최종 확인합니다.