

하이프마인드 → 베타 오픈 미팅 로드맵 (10/26 오픈)

- 작성 2026-08-20
- 목표: 10월 26일 베타 오픈

미팅 일정

회차	날짜	목적
M0	8/20	인프라 확정 (비대면 미팅)
M1	8/25	인프라 구축 진행상황 공유 · 정책 결정 합의
M1'	9/1	개발 담당 합류 재소집 · 이관 착수
M2	9/15	인프라 구축 완료 점검 · 제품 완성 착수
M3	9/29	기능 완성 · QA · 온보딩 준비
M4	10/12	베타 프리플라이트(리허설)
M5	10/26	베타 오픈

M0 — 8/20 · 인프라 확정 (비대면 미팅)

당일 안건

- 인프라 9개 결정 확정: 스택(Python 유지)·호스팅(AWS 서울)·Postgres 이전·도메인(app.hive-mind.kr)·이메일 서비스·환경(dev/prod)·정산 데이터 영속(B4)·파일 저장·리전.
- 베타 오픈일(10/26) 합의.

→ M1까지 과업

- 기획: 결정 사항 정리 · 데이터 이관 자료(app.db 완전본) 준비.

M1 — 8/25 · 인프라 구축 진행상황 공유 · 정책 결정 합의

당일 안건

- 인프라 구축 진행상황 공유.
- 정책 결정 합의(원천징수율·약관·마감 후 정정 등 미결 정책).

→ M1'까지 과업

- 개발: 인프라 구축 계속. 기획: 미결 정책 정리.

M1' — 9/1 · 개발 담당 합류 재소집 · 이관 착수

당일 안건

- M1 인프라 결정 개발 담당과 공유·확정. R&R·Basecamp 운영 방식 정렬.
- 데이터 이관: app.db 완전본 전달 → 개발 AWS Postgres. 역할 분담.
- 제품 소개 **랜딩 페이지** 기획 착수 논의(메시지·타겟·구조).

→ M2까지 과업

- 개발: AWS 서울 셋업 · 도메인 연결(HTTPS) · SQLite→Postgres 이전 · 이메일 연동(초대·비번재설정) · dev/prod 환경 분리.
- 기획: B4 설계 확정 · 디자인 v2.0 완전 적용 방향 · 베타 출판사 2~3곳 선정 · 온보딩 플로우 정리 · **랜딩 페이지 기획**(메시지·구조·카피) 착수.

M2 — 9/15 · 인프라 구축 완료 점검 · 제품 완성 착수

당일 안건

- AWS·도메인·Postgres·이메일 구축 결과 데모/검증(데이터 이전 정합성 대조). 스테이징 확인.
- 남은 인프라(레이트리미트·모니터링·백업) 점검. 제품 로드맵(B4·디자인·정규화) 우선순위 확정 · **랜딩 기획안 리뷰**.
- **디자인 요청** — 디자이너에게 잔여 화면·랜딩 디자인 발주.

→ M3까지 과업

- 개발: 인프라 마무리(모니터링·레이트리미트·백업) · B4 세션 영속 구현.
- 기획·개발: 디자인 v2.0 완전 적용(.hm- 컴포넌트·Lucide 아이콘) · C 정규화 보강(회귀 재검증) · QA 시트 작성.
- 디자인/기획: **랜딩 페이지 디자인 시안**(Aurorah v2.0 적용).

M3 — 9/29 · 기능 완성 · QA · 온보딩 준비

당일 안건

- B4·디자인·정규화 완료 리뷰. 실테넌트(스토린랩 외 2~3곳) 표준화 정확도 교차검증 결과.
- QA 결과·버그 트리아지. 계약사 초대·동의·회사정보 온보딩 리허설 · **랜딩 디자인 리뷰**.
- **디자인 적용 완료** — 디자이너 시안 앱 전면 반영 확인.

→ M4까지 과업

- 버그 수정 · 보안·성능 점검 · 베타 출판사 실계정 발급·데이터·계약 세팅 · 베타 운영 문서(가이드·FAQ)·알림 메일 · **랜딩 페이지 개발·배포**(도메인 연결).

M4 — 10/12 · 베타 프리플라이트(리허설)

당일 안건

- 프리플라이트 체크리스트 최종 점검: 데이터 영속·테넌트 격리·이메일·백업·모니터링·성능·롤백 계획.
- 베타 출판사 초대 리허설(엔드투엔드) · 오픈일 최종 확정 · **랜딩 페이지 최종 점검**(라이브 준비).

→ M5까지 과업

- 잔여 이슈 클리어 · 베타 출판사 온보딩 완료 · 오픈 공지 준비 · **랜딩 페이지 라이브**.

M5 — 10/26 · 베타 오픈

당일 안건

- 베타 오픈 실행 · 출판사 온보딩 · 초기 모니터링·핫픽스 대기 · 이후 주간 운영 리듬 전환.

크리티컬 패스 (지연 시 오픈 밀림)

- AWS 이전 + Postgres (M1'→M2) — 모든 작업의 토대.
- B4 정산 데이터 영속 (M2→M3) — 없으면 "출판사 로그인해도 정산 안 보임" → 베타 불가.
- 실테넌트 표준화 정확도 교차검증 (M3) — 제품 핵심 가치.

To-do 리스트

[M0 · 8/20]

- ☐ 인프라 9개 결정 확정 (스택·호스팅·DB·도메인·이메일·리전·환경·B4·파일저장) · 담당: 기획
- ☐ 베타 오픈일 10/26 합의 · 담당: 기획
- ☐ 데이터 이관 자료(app.db 완전본) 준비 · 담당: 기획

[M1 · 8/25]

- ☐ 인프라 구축 진행상황 공유 · 담당: 개발
- ☐ 정책 결정 합의(원천징수율·약관·마감 정정) · 담당: 기획·개발

[M1' · 9/1]

- ☐ 개발과 인프라 결정 공유·확정 · 담당: 기획·개발
- ☐ app.db 완전본 개발 담당에게 전달 · 담당: 기획
- ☐ R&R·Basecamp 운영·역할 분담 · 담당: 기획·개발

[→ M2 · 9/15까지] 인프라 구축

- ☐ AWS 서울 리전 서버 셋업 · 담당: 개발
- ☐ 도메인 app.hive-mind.kr 연결 + HTTPS · 담당: 개발
- ☐ SQLite → Postgres 이전(데이터 정합성 대조) · 담당: 개발
- ☐ 이메일 서비스 연동(초대·비번재설정 실발송) · 담당: 개발

- ☐ dev/prod 환경 분리 · 담당: 개발
- ☐ B4 정산 데이터 영속 설계 확정 · 담당: 기획
- ☐ 베타 대상 출판사 2~3곳 선정 · 담당: 기획
- ☐ 온보딩 플로우(초대·동의·회사정보) 정리 · 담당: 기획
- ☐ 랜딩 페이지 기획(메시지·구조·카피) · 담당: 기획
- ☐ 디자인 요청(잔여 화면·랜딩 디자인 발주) · 담당: 기획·디자인

[→ M3 · 9/29까지] 제품 완성

- ☐ B4 정산 데이터 영속 구현 · 담당: 개발
- ☐ 모니터링·레이트리밋·백업 마무리 · 담당: 개발
- ☐ 디자인 v2.0 완전 적용(.hm- 컴포넌트·Lucide 아이콘) · 담당: 개발
- ☐ C 정규화 보강(미매칭 감소, 회귀 재검증) · 담당: 개발
- ☐ QA 테스트 시트 작성·실행 · 담당: 기획·개발
- ☐ 랜딩 페이지 디자인 시안(Aurorah v2.0 적용) · 담당: 기획·디자인

[→ M4 · 10/12까지] QA·온보딩 준비

- ☐ 실패넌트 표준화 정확도 교차검증(2~3곳) · 담당: 기획·개발
- ☐ 버그 수정·보안·성능 점검 · 담당: 개발
- ☐ 베타 출판사 실계정 발급·데이터·계약 세팅 · 담당: 기획
- ☐ 베타 운영 문서(가이드·FAQ)·알림 메일 · 담당: 기획
- ☐ 랜딩 페이지 개발·배포(도메인 연결) · 담당: 개발

[→ M5 · 10/26] 베타 오픈

- ☐ 프리플라이트 체크리스트 최종 통과(영속·격리·이메일·백업·모니터링·성능·롤백) · 담당: 개발
- ☐ 베타 출판사 초대 리허설(엔드투엔드) · 담당: 기획
- ☐ 오픈 공지·온보딩 · 담당: 기획
- ☐ 오픈 당일 모니터링·핫픽스 대기 · 담당: 개발
- ☐ 랜딩 페이지 라이브(오픈에 맞춰) · 담당: 개발·기획